



Realizacja projektu **LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA** **LIFE19 IPC/PL/000005**

Podsumowanie

styczeń – wrzesień 2021

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

- realizacja Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA rozpoczęła się 1 stycznia br. Małopolska jest jedynym regionem realizującym 2 projekty zintegrowane LIFE (pierwszym projektem jest LIFE-IP „Małopolska w zdrowej atmosferze”);
- do końca września br. utworzona została sieć doradców ds. klimatu i środowiska w 21 Małopolskich powiatach, pełniących funkcje lokalnych centrów kompetencji; 2 doradców dla biznesu zatrudnionych zostało w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości;
- 12 lipca odbyła się konferencja prasowa i spotkanie inauguracyjne rozpoczęcie Projektu. W spotkaniu uczestniczyli zarówno Partnerzy Projektu, jak również przedstawiciele KE i polskiej strony rządowej.

C.1. PLAN DZIAŁAŃ DLA KLIMATU I ENERGII

Województwo śląskie przystąpiło do analizy zmian klimatu na Śląsku. Analiza ma być podstawą do opracowania dedykowanego Planu Działań dla Klimatu dla województwa śląskiego.

C.4. SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

Do końca września w 21 Małopolskich powiatach zatrudnieni zostali doradcy ds. klimatu i środowiska. Wszystkie informacje nt. doradców dostępne na stronie Projektu: www.klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/.

Od stycznia doradcy ds. klimatu i środowiska:

- byli zaangażowani w:
 - przygotowanie projektów o dofinansowanie do instytucji finansujących. Przygotowali 1 Projekt na łączną kwotę 2,5 mln zł.
 - przygotowali i złożyli 536 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych;
- zorganizowali 2 spotkania z gminami (z powiatu suskiego i limanowskiego), w których uczestniczyło ok. 30 osób;
- udzielili ponad 2,5 tys. porad z zakresu OZE;
- wprowadzili 668 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB;

- zidentyfikowali 6 budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej;
- zweryfikowali 3 dokumenty strategiczne (Programy Ochrony Środowiska dla powiatu nowosądeckiego, POŚ dla gminy Łabowa, Program Rozwoju Powiatu suskiego na lata 2020-2030).




- 2 doradców dla biznesu zatrudnionych zostało w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości;

C.5. CENTRUM KOMPETENCJI

Warsztaty i spotkania

- w dniu 25 stycznia miało miejsce pierwsze spotkanie dla Partnerów Projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące zawarcia umów partnerskich, zatrudnienie doradców ds. klimatu i środowiska oraz szkoleń dla nich. Wyjaśnione zostały również kwestie kwalifikowalności kosztów oraz budżetu Projektu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób;
- 23 lipca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zarządzającego UMWM z doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w powiatach. Spotkanie miało charakter wprowadzający. W trakcie spotkania przedstawione zostały cele i założenia Projektu oraz plan współpracy na kolejne miesiące;
- w dniach 12-13 sierpnia, 19-20 sierpnia oraz 27 i 29 września miały miejsce dwudniowe cykle spotkań w zakresie technicznych i finansowych aspektów realizacji Projektu. W spotkaniu uczestniczyli doradcy ds. klimatu i środowiska, jak również osoby odpowiedzialne za finansową realizację Projektu po stronie Starost powiatowych;



- o w dniach 30-31 sierpnia w Dobczycach odbyły się dwudniowe warsztaty dla doradców ds. klimatu i środowiska. Celem warsztatów było przygotowanie merytoryczne doradców do działań, które będą podejmować w Projekcie. W trakcie spotkania rozmawiano nt. odnawialnych źródeł energii, dostępnych programów dofinansowań do tego typu inwestycji oraz przyczyn i skutków postępujących zmian klimatu;



- od stycznia do września Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 15 spotkaniach indywidualnych z Partnerami Projektu (AGH, Śląsk, MRiT, ECCP, powiaty). Podczas spotkań rozmawiano


o działaniach poszczególnych Partnerów w Projekcie;

Współpraca i dobre praktyki

- o 8 stycznia podpisane zostało porozumienie o współpracy przy realizacji Projektu z Orlen Południe (<https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/orlen-poludnie-urzed-mar-szalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzialaja-wspolnie-na-rzecz-klimatu>), a 23 lutego z Grupą Azoty (<https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodztwo-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-malopolski>). Podpisane porozumienia zakładają współpracę zarówno przy Projekcie, jak również przy wdrażaniu projektów pilotażowych na rzecz ochrony powietrza i klimatu;



- o 6 lipca zorganizowano pierwsze spotkanie poświęcone dobrym praktykom w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W spotkaniu online uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów. Jednym z głównych celów spotkania była dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Małopolsce. Spotkanie zainicjowało cykl spotkań, które odbędą się w październiku i listopadzie br.;



- o od stycznia do września (22-23.02, 14-15.04, 23.04, 28.09) odbyło się 6 spotkań z ekspertami inicjatywy START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. W ramach realizacji Projektu pomocy technicznej wypracowane zostały dobre praktyki we wdrażaniu projektów, które mogą złagodzić negatywne skutki środowiskowej, społecznej i gospodarczej transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej;



- o we wrześniu Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła procedurę naboru na studia podyplomowe dla doradców ds. klimatu i środowiska. Studia rozpoczną się w listopadzie br.

E.2. LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Doradcy ds. klimatu i środowiska:

- o przygotowali 750 materiałów edukacyjno-informacyjnych, które zostały rozdyskrebowane podczas wydarzeń plenarnych (w tym Wielkiej Lekcji Ekologii w Gminie Miejskiej Kraków oraz Ekostrefa w powiecie gorlickim);
- o zorganizowali 4 spotkania z lokalnymi liderami (księża, leśnicy, dyrektorzy szkół), w których uczestniczyło 12 osób oraz 1 wydarzenie związane z ochroną klimatu (Wielka Lekcja Ekologii w Gminie Miejskiej Kraków), w której uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób;

- o uczestniczyli w 3 innych wydarzeniach (Ekostrefa w powiecie gorlickim, sprzątanie świata w powiecie miechowskim, sadzenie drzew) w których uczestniczyło ponad 700 osób;
- o przygotowali 2 artykuły w prasie oraz 34 w internecie (o zasięgu blisko 13 tys. odbiorców). Artykuły i posty dotyczyły założeń i działań powiatów w Projekcie;

E.3. TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

- o w dniach 24 i 25 lutego przedstawiciele ZZ uczestniczyli w spotkaniu Integrated Projects Welcome Meeting, zorganizowanym dla nowych Projektów LIFE. Podczas spotkania Kierownik Projektu przedstawił cele, założenia oraz działania Projektu;
- o w dniach 1-3 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się międzynarodowa konferencja CYBERSEC CEE Regions&Cities. W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zorganizowane zostały 2 panele dyskusyjne: Europejski Zielony Ład – cele i wyzwania, jak je włączyć do regionalnej polityki klimatycznej? oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – narzędzie do złagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej;




- o 12 kwietnia zorganizowane zostały warsztaty dla przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski Zachodniej, poświęcone dobrym przykładom projektów z regionów, które przeszły lub przechodzą transformację energetyczną. W warsztatach wzięli udział zarówno unijni eksperci START, jak również przedstawiciele DG ENER i DG REGIO;

- o przedstawiciele Zespołu Zarządzającego (ZZ) uczestniczyli w spotkaniach z Regionem Wielkopolski Wschodniej oraz Metropolią Gdańsk-Gdynia-Sopot w celu wymiany doświadczeń związanych z aplikacją o dofinansowanie Projektu LIFE;
- o przedstawiciele ZZ od października 2020 uczestniczą w pracach Zespołu Zadaniowego ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji oraz w przygotowaniu Małopolskiego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji;

E.4. PROMOCJA PROJEKTU

- o w dniach 23-24 marca w ramach Konferencji RoundBaltic - I Krajowy Okrągły Stół dot. Finansowania E w Polsce, Projekt i jego działania zostały przedstawione, jako dobra praktyka stosowana przez Województwo małopolskie;



- o w dniu 26 marca podczas EU Industry Days 2021 cele i założenia Projektu zostały przedstawione w ramach panelu „Małopolska w obliczu wyzwań neutralności klimatycznej z perspektywy regionu i przedsiębiorców”;
- o w dniu 29 marca cele i założenia Projektu oraz działania podejmowane w zakresie klimatu przedstawiono na 2nd Online International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change. Wspólna prezentację przygotowali przedstawiciele UMWM i AGH;
- o w dniu 16 kwietnia Wicemarszałek Tomasz Urynowicz w POLSAT News przedstawił korzyści dla Małopolan wynikające z realizacji Projektu (<https://www.youtube.com/watch?v=GK57VyfE0Ck>);
- o w dniach 21-23 kwietnia założenia Projektu przedstawiono podczas Togetair – szczyt klimatyczny;


- o cele i założenia projektu przedstawiono również na: Radzie EKOMAŁOPOLSKA (4 maja), Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (11 maja) oraz Grupie Roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji (14 kwietnia);
- o 30 czerwca uruchomiona została strona internetowa (www.klimat.ekomalopolska.pl) oraz media społecznościowe Projektu (www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu, www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/ oraz www.twitter.com/LIFE_Malopolska). Od 13 sierpnia br. projekt posiada swój kanał na YouTube (www.youtube.com/channel/UC0OB1b5ri2xROgerE3pJ3TQ). Strona przez ostatnie 3 miesiące została wyświetlona przez 1,4 tys. odbiorców, natomiast zasięg wszystkich postów w mediach społecznościowych to blisko 60 tys. odbiorców.



- o w dniu 30 czerwca działania na rzecz klimatu podejmowane w ramach Projektu zostały przedstawione podczas pierwszego Kongresu finansowego w Sopocie;
- o w dniu 12 lipca w Kinie Kijów w Krakowie miała miejsce pierwsza oficjalna konferencja prasowa. Podczas wydarzenia przedstawiono założenia, działania i Partnerów Projektu oraz korzyści płynące z jego realizacji dla Małopolan;




- o za pomocą mediów społecznościowych projektu (www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu i www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/) przeprowadzona została akcja „Poznaj swojego Doradcę” polegające na zaprezentowaniu doradców zatrudnionych w poszczególnych Starostwach powiatowych;



F.1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

- o 12 lipca Kinie Kijów w Krakowie dokonano oficjalnego otwarcia realizacji Projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu oraz podmiotów wspierających – Komisji Europejskiej (Christian Strasser, kierownik Wydziału ds. programu LIFE w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) i polskiego rządu (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński). Na zakończenie spotkania zainicjowane zostało pierwsze z działań promocyjnych – akcja pod hasłem *#drzewodlaklimatu*. Wszyscy Partnerzy Projektu otrzymali symboliczne dęby, które posadzili przy swoich siedzibach. Ich wzrost będzie obserwowany przez 10 lat realizacji Projektu. Akcja ta jest kontynuowana przez doradców ds. klimatu i środowiska wśród małopolskich gmin (w ramach działania E2);

- o w dniach 27-28 maja miała miejsce I wizyta monitorująca realizację Projektu. W spotkaniu z Monitorami Projektu uczestniczył Zespół Zarządzający.



Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.