SPRAWOZDANIE Z
PIERWSZEGO ROKU REALIZACII
PROJEKTU LIFE DREAM CITIES

REPORT FROM THE FIRST YEAR OF IMPLEMENTING THE LIFE DREAM CITIES PROJECT
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O PROJEKCIE

Projekt LIFE DREAM CITIES realizowany jest
przez  Wojewddztwo  Matopolskie — we
wspotpracy z 7 miastami (Bochnia, Gorlice,
Nowy Targ, Olkusz, Oswiecim, Skawina, Nowy
Sacz), Stowarzyszeniem Gmin Polska Siec
,Energie Cités” oraz firmg Investeko S.A.

Catkowity budzet projektu wynosi 5,24 min
euro, z czego 60% stanowig srodki Programu
LIFE Unii Europejskiej, 35% Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, a 5% to wktad witasny partnerow.
Projekt bedzie realizowany od 1 stycznia 2025
roku do 31 grudnia 2029 roku.

Nadrzednym celem projektu jest opracowanie,
wdrozenie i zademonstrowanie innowacyjnych
rozwigzan, ktdre przyspiesza realizacje dziatan
zwiekszajgcych odpornos¢ miast na negatywne
skutki postepujgcej zmiany klimatu (fale
upatow, deszcze nawalne, susze itp.). Projekt
ma na celu opracowanie modelowego
podejscia do wdrazania dziatan adaptacyjnych
na poziomie miejskim i regionalnym.
Szczegdtowe cele projektu LIFE DREAM CITIES
obejmuja:

e opracowanie modelowych
rozwigzan/projektow, ktére mozna bedzie
tatwo powieli¢ w innych miastach $redniej
wielkosci,

e wiaczenie adaptacji do planowania
przestrzennego i urbanistycznego,

e zapewnienie skutecznej komunikacji na
temat zmiany klimatu i koniecznosci
adaptacji do niej,

e wzrost zaangazowania
w podejmowaniu indywidualnych dziatan
na rzecz adaptacji do zmiany klimatu,

e pozyskiwanie publicznych i/lub
prywatnych zrdodet finansowania w celu
osiggniecia  odpornosci  (zmniejszenie
podatnosci) na skutki zmiany klimatu do
2030 roku,

e wymiane dobrych praktyk na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym.
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ABOUT THE PROJECT

The LIFE DREAM CITIES project is implemented
by the Matopolska Region in cooperation with
seven cities (Bochnia, Gorlice, Nowy Targ,
Olkusz, Oswiecim, Skawina, Nowy Sacz), the
Association of Municipalities Polish Network
“Energie Cités”, and Investeko S.A.

The total project budget amounts to EUR 5.24
million, of which 60% is funded by the
European Union’s LIFE Programme, 35% by the
National Fund for Environmental Protection
and Water Management, and 5% is the
partners’ own contribution. The project will be
carried out from 1 January 2025 to 31
December 2029.

The overarching goal of the project is to
develop, implement, and demonstrate
innovative solutions that will accelerate the
execution of actions enhancing cities’
resilience to the negative impacts of
progressing climate change (heatwaves, heavy
rainfall, droughts, etc.).

The project aims to develop a model approach

to implementing adaptation measures at both

municipal and regional levels. The specific
objectives of the project include:

e developing model solutions/projects that
can be easily replicated in other medium-
sized cities,

e integrating adaptation into spatial and
urban planning,

e ensuring effective communication about
climate change and the need for
adaptation,

e increasing residents’ engagement in
individual actions for climate change
adaptation,

e securing public and/or private funding
sources to achieve resilience (reduce
vulnerability) to the effects of climate
change by 2030,

e exchanging best practices at the local,
regional, national, and international levels.
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NAJWAZNIEJSZE WYDARZENIA

1 stycznia 2025 r. dziatalno$¢ rozpoczeta
Regionalna Platforma Wsparcia Adaptacji.

5 lutego 2025 r. odbyto sie spotkanie
inaugurujgce projekt LIFE DREAM CITIES.

27 maja 2025 r. zostata przyjeta uchwata ws.
powotania grupy roboczej do opracowania
Regionalnej Strategii Adaptacji (RSA). W 2025
roku odbyto sie 5 spotkan grupy roboczej.

17 czerwca 2025 r. Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej podpisat
umowe o dofinansowanie projektu LIFE
DREAM CITIES.

Do konca lipca 2025 r. podpisano wszystkie
umowy partnerskie na realizacje projektu.

W  dniach 29-30 wrzesnia 2025 .
przeprowadzono pierwszg wizyte
monitorujaca projekt LIFE DREAM CITIES.

29 wrzednia 2025 r. odbyfta sie krajowa
konferencja pn. ,Matopolska gotowa na
adaptacje”.

Do konca listopada 2025 r. zakonczono proces
zatrudniania  wszystkich  specjalistow ds.
adaptacji w miastach partnerskich.

W 2025 r. przygotowano zatozenia do
Regionalnej Strategii Adaptacji oraz projekt
docelowego dokumentu we wspdtpracy
z powotang grupg roboczg i zespotem pomocy
technicznej MIP4Adapt w ramach Misji UE.
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KEY EVENTS

e On 1 January 2025, the Regional
Adaptation Support Platform commenced
its operations.

e On 5 February 2025, the kick-off meeting
for the LIFE DREAM CITIES project was
held.

e On 27 May 2025, a resolution was adopted
to establish a working group responsible
for developing the Regional Adaptation
Strategy (RAS). Five meetings of the
working group were held in 2025.

e On 17 June 2025, the National Fund for
Environmental Protection and Water
Management  signed the  funding
agreement for the LIFE DREAM CITIES
project.

e By the end of July 2025, all partnership
agreements for the implementation of the
project were signed.

e On 29-30 September 2025, the first
monitoring visit of the LIFE DREAM CITIES
project was conducted.

e On 29 September 2025, the national
conference titled “Matopolska Ready for
Adaptation” took place.

e By the end of November 2025, the
recruitment of all adaptation specialists in
partner cities was completed.

e In 2025, the assumptions for the Regional
Adaptation Strategy and the draft of the
final document were prepared in
cooperation with the established working
group and the MIP4Adapt technical
assistance team under the EU Mission.
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WP 1 projektem

i koordynacja

Zarzadzanie

W 2025 roku zatrudniono trzy osoby tworzace
Zespot Zarzadzajacy w UMWM,
odpowiedzialny za zagadnienia zwigzane
z adaptacjg na poziomie regionalnym. Zespot
ten odpowiada za koordynacje dziatan
wszystkich partnerow projektu,
monitorowanie postepow realizacji zadan oraz
realizacje dziatan projektowych na poziomie
regionalnym.

W 2025 roku Zespét Zarzadzajgcy przygotowat
Zasady Rozliczenia Projektu. Dokument ten
stanowi integralng czes¢ umowy partnerskiej
i zawiera informacje m.in. dotyczgce zakresu
wydatkdéw kwalifikowanych, raportowania oraz
zasad zatrudniania. Zespot opracowat rowniez
Plan komunikacji, ktérego celem jest
utatwienie partnerom projektu zrozumienia
oczekiwan dotyczacych komunikacji, oraz
Strategie komunikacji projektu LIFE DREAM
CITIES, majacg na celu wsparcie partneréw

w skutecznym  przekazywaniu  informacji
kluczowym odbiorcom. Dodatkowo
przygotowano  rekomendacje  dotyczace
sprzetu  komputerowego oraz  zasady

przetwarzania danych osobowych w projekcie.
Wszystkie materiaty zostaty udostepnione
partnerom projektu.

Zespot przygotowat takie plan pracy dla
wszystkich partneréw projektu, zawierajgcy
wszystkie produkty i kamienie milowe projektu
oraz planowane daty ich osiggniecia.

5 lutego 2025 r. w Krakowie odbyto sie
spotkanie inaugurujgce projekt LIFE DREAM
CITIES — ,,Projektowanie i realizacja wzorcowej
adaptacji wsrdod miast Sredniej wielkoSci
— Matopolska gotowa na adaptacje”.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele
Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska, a takze partnerzy projektu —
reprezentanci siedmiu matopolskich miast:
Bochni, Gorlic, Nowego Targu, Nowego Sacza,
Olkusza, Oswiecimia i Skawiny, jak rowniez
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Investeko i Stowarzyszenia Gmin Polska Siec¢
,Energie Cités”.

Rysunek 1 Kickoff projektu LIFE DREAM CITIES

17 czerwca 2025 r. Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej przyznat
dofinansowanie do projektu LIFE DREAM
CITIES, pokrywajgce 35% catkowitego budzetu
przedsiewziecia. Wsparcie to stanowi istotny
wktad w realizacje zaplanowanych dziatan
i utatwi  partnerom sprawne wdrazanie
projektu.

14 lipca 2025 r. odbyto sie podpisanie umow
partnerskich na realizacje projektu LIFE DREAM
CITIES, potaczone z konferencjg prasowa
inaugurujaca projekt. Wydarzenie byto okazjg
do spotkania wiodarzy miast oraz pozostatych
partnerow zaangazowanych w realizacje
projektu, a takze do omowienia kluczowych
zatozen  wspotpracy. Podczas  spotkania
podkreslono znaczenie wspdlnych dziatan na
rzecz adaptacji do zmiany klimatu oraz

wymiany doswiadczen pomiedzy partnerami.

Rysunek 2 Przedstawiciele partnerow projektu LIFE
DREAM CITIES

W 2025 odbyty sie trzy spotkania online (03.02,
13.03, 14.10) i dwa stacjonarne (02.07, 27.11),
podczas ktérych oméwiono cele i zatozenia
projektu, zasady dot. sprawozdawczosci
merytorycznej i finansowej, zasady
komunikacji i promocji, rejestracji czasu pracy,
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zasady rozliczenia projektu, czy raportowania
na platformie F&T.

Rysunek 3 Spotkanie stacjonarne z partnerami projektu
(27.11)

W dniach 29-30 wrzesnia 2025 r. odbyfa sie
wizyta monitorujgca projektu LIFE DREAM
CITIES z udziatem Monitora Projektu. W dniu 29
wrzesnia, przed konferencjg ,Matopolska
gotowa na adaptacje”, monitor spotkat sie
z partnerami projektu, a nastepnie uczestniczyt
w konferencji poswieconej dziataniom
adaptacyjnym miast. W dniu 30 wrzesnia
przeprowadzono wizyte studyjng w Skawinie,
obejmujacg prezentacje postepow w realizacji
projektu, oméwienie planowanych dziatan oraz
wizje lokalng potencjalnych terendéw objetych
projektem. Wizyta zakonczyta sie
podsumowaniem ustalen oraz omodwieniem
dalszych krokéw organizacyjnych,
merytorycznych i finansowych projektu.

Rysunek 4 Wizja lokalna podczas wizyty monitorujgcej
w Skawinie
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W listopadzie 2025 r. uruchomiona zostafa
chmura projektowa, ktéra postuzy do
wspdlnego gromadzenia materiatéw, wymiany
informacji oraz usprawnienia wspétpracy
miedzy partnerami projektu.

WP 2: Lokalny model adaptacji do zmiany
klimatu

W 2025 roku we wszystkich siedmiu miastach
partnerskich projektu zatrudniono specjalistow
ds. adaptacji. W Olkuszu i Oswiecimiu
zatrudniono po dwie osoby na % etatu. tacznie
w projekcie pracuje 9 specjalistow ds.
adaptacji.

We wszystkich siedmiu miastach utworzono
partycypacyjne Zespoty Zadaniowe/Grupy
Robocze ds. opracowania i wdrozenia dziatan
adaptacyjnych. W ramach ich prac planuje sie
miedzy innymi przeprowadzenie
inwentaryzacji  miejsc  podatnosci  (pdl
adaptacji) w miastach.

Pierwsze wydarzenie zwigzane z ochrong
klimatu odbyto sie w Oswiecimiu w dniu 23
sierpnia 2025 r. i zostato potgczone z Piknikiem
Organizacji Pozarzadowych. Przygotowano
stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczacego
adaptacji do zmiany klimatu, konkurs
Srodowisko

plastyczny ,Dbam o klimat i
w moim miescie”, wspdlne sadzenie drzewa
przez mieszkancow oraz quizy ekologiczne dla
najmtodszych.

Rysunek 5 Wydarzenie klimatyczne w Oswiecimiu

W 2025 roku rozpoczeto réwniez prace nad
wdrazaniem systemu zarzadzania adaptacjg
w Skawinie i ustalono zakres planowanej
inwentaryzacji przyrodniczej miasta.

LIFE DREAM CITIES , Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wsrdéd miast Sredniej wielkosci — Matopolska gotowa na adaptacje”
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WP 3: Regionalny model adaptacji do
zmiany klimatu

Do konca kwietnia 2025 r., wspdlnie
z ekspertami projektu pomocy technicznej
MIP4Adapt (realizowanego w ramach Misji UE
Adaptacja do zmian klimatu), opracowane
zostaly zatozenia do Regionalnej Strategii
Adaptacji.

W dniu 27 maja 2025 r. zostata przyjeta
uchwata ws. powotania grupy roboczej do
opracowania Regionalnej Strategii Adaptacji
(RSA) w ramach realizacji projektu LIFE DREAM
CITIES.

W maju zorganizowano rdwniez pierwsze
spotkanie grupy, podczas ktorego
przedstawiono zatozenia projektu LIFE DREAM
CITIES oraz zatozenia Regionalnej Strategii
Adaptacji.

Nastepnie, prace grupy roboczej zostaty
zorganizowane wramach czterech sesji
tematycznych, zktérych kazda poswiecona
byta odrebnym, lecz wzajemnie powigzanym
sektorom i obszarom wrazliwym:

e Warsztat | (24 lipca 2025 r.): rolnictwo,
lesnictwo, bioréznorodnosc.

e Warsztat Il (25 lipca 2025 r.): gospodarka
wodna, tereny przemystowe, tereny
niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa.

e Warsztat Il (28 lipca 2025 r.): ustugi

publiczne, zdrowie publiczne, turystyka.

Warsztat IV (29 lipca 2025 r.): energetyka,

przemyst, transport.
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Rysunek 6 Podczas warsztatéow uczestnicy korzystali
z narzedzia Miro

e

W pracach grupy roboczej wzieli udziat eksperci
i praktycy reprezentujacy kluczowe dla regionu
sektory i instytucje. Wéréd uczestnikdw znalezli
sie przedstawiciele: administracji publicznej,
jednostek naukowo-badawczych, organizacji
branzowych, spétek o znaczeniu strategicznym,
Czy organizacji pozarzadowych.

Spotkanie podsumowujgce prace grupy nad
RSA odbyto sie 12 wrzesnia. Podczas spotkania
przedstawione zostaty wyniki prac w ramach
spotkan tematycznych oraz pierwsza wersja
skonstruowanego dokumentu. Po spotkaniu
zostat on przestany do cztonkéw grupy, w celu
konsultacji.
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Rysunek 7 Spotkanie podsumowujqgce prace grupy
roboczej

Do konca listopada RSA byfa konsultowana
przez Departamenty UMWM (Rolnictwa,
Transportu, Srodowiska, Rozwoju Regionu).
Finalna wersja RSA zostata opracowana do
konca grudnia 2025 roku. Dokument zostat
przyjety Uchwata Zarzadu Wojewoddztwa
Matopolskiego w dniu 7 stycznia 2026 r.

WP 4: Regionalna Platforma Wsparcia
Adaptacji (RPWA)

1 stycznia 2025 r. w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa  Matopolskiego  utworzono
Regionalng Platforme Wsparcia Adaptacji
(RPWA), prowadzong we wspotpracy z Energie
Cités oraz Investeko. Jej celem jest
wzmochienie dziatan adaptacyjnych
w miastach poprzez podnoszenie kwalifikacji
pracownikdw samorzgdowych. RPWA bedzie
organizowac szkolenia i warsztaty dotyczgce
zmiany klimatu, planowania przestrzennego,
niebiesko-zielonej infrastruktury, dostepnych

LIFE DREAM CITIES , Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wréd miast sredniej wielko$ci — Matopolska gotowa na adaptacje”
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zrédet finansowania dziatan adaptacyjnych
oraz skutecznej komunikacji. Zakres szkolen
zostanie dostosowany do specyficznych
potrzeb miast. Platforma bedzie réwniez petnic¢
funkcje organu doradczego we wspotpracy
z Ministerstwem Klimatu i Srodowiska przy
opracowywaniu Miejskich Planéw Adaptacji,
wspierajgc wiaczanie wynikéw projektu do
krajowej polityki adaptacyjnej. Dzieki RPWA
miasta  zyskaja  zaréwno wiedze, jak
i praktyczne umiejetnosci niezbedne do
skutecznego reagowania na zmiany klimatu.

W sierpniu 2025 r. rozpoczeto prace nad
organizacjg i przeprowadzeniem cyklu szkolen
dla specjalistdw ds. adaptacji w ramach
projektu LIFE DREAM CITIES. Szkolenia odbeda
sie w 2026 r. Uczestnicy szkolenia zdobeda
aktualna wiedze na temat zmian
klimatycznych, ich przyczyn oraz skutkdéw, co
pozwoli im lepiej zrozumie¢ wyzwania
zwigzane z klimatem. Uczestnicy nauczg sie
identyfikowa¢ potencjalne zagrozenia (np.
powodzie, susze, fale upatéw) oraz planowaé
dziatania minimalizujgce ich negatywne skutki.
Szkolenia bedy okazjg do wymiany dobrych
praktyk oraz nawigzania kontaktéw
z ekspertami i innymi uczestnikami.

Energie Cités, we wspotpracy z miastami
uczestniczagcymi w projekcie, opracowato
siedem Strategii komunikacji dotyczacych roli
lokalnych dziatan w zakresie adaptacji do
zmiany klimatu. Strategie wskazujg cele, grupy
docelowe, kanaty komunikacji oraz
rekomendowane dziatania edukacyjno-
informacyjne, w tym dotyczace promocji
btekitno-zielonej infrastruktury i rozwigzan
opartych na przyrodzie. Petnig funkcje
praktycznego przewodnika dla administracji
lokalnej, obejmujgc zaréwno przyktadowe
przekazy i kampanie spoteczne, jak i zasady
identyfikacji wizualnej oraz materiaty zrédtowe
wspierajgce wdrazanie strategii.

Zespot projektowy uczestniczyt réwniez
w pracach nad przygotowaniem koncepcji
Matopolskich Ogrodow Deszczowych.
Opracowano broszure informacyjng, checkliste
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dotyczacg wykonania ogrodu deszczowego
oraz zestawienie rekomendowanych gatunkow
roslin. Planuje sie wdrozenie tego dziatania
w kolejnych latach.

Energie  Cités rozpoczeto prace nad
przygotowaniem projektéw graficznych
lokalnych kampanii informacyjno-
edukacyjnych we wspdtpracy z miastami
partnerskimi. Pierwsze materiaty zostang
przygotowane w marcu 2026 roku.

WP 5: Partycypacyjny system zarzgdzania
przyrodg miejska

19 sierpnia 2025 roku odbyto sie pierwsze
robocze  spotkanie  Zespotu Investeko
z reprezentantami Miasta Skawiny. Celem
spotkania byto ustalenie zasad wspétpracy oraz
harmonogram dziatan na kolejne miesigce.

WP 6: Projekty koncepcyjne rozwigzan
opartych na przyrodzie

W dniu 2 lipca 2025 r. Zespdt Investeko
przeprowadzit wizje lokalng siedziby UMWM

w celu przygotowania projektu
demonstracyjnego. Ustalono zakres
dokumentacji i rozpoczeto gromadzenie

materiatow i podktadéw mapowych. Druga
wizja lokalna zostata przeprowadzona 27
listopada 2025 roku.

Zespot Investeko, we wspotpracy z Zespotem
Zarzadzajacym, przygotowat formularz
dotyczacy inwentaryzacji miejsc podatnosci
(pdl adaptacji) w miescie. Formularze beda
wypetniane podczas spotkan grup roboczych
w miastach.

WP 7: Monitorowanie i ocena wptywu

realizacji projektu na problemy
klimatyczne
Przedstawiciele Zespotu Projektowego

uczestniczyli w pracach zespotu roboczego ds.
adaptacji regionéw do zmiany klimatu,
powofanego przy Ministerstwie Klimatu
i Srodowiska. Podczas spotkar przedstawione
zostaly zatozenia projektu, zatozenia RSA, jak
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rowniez postep prac przy opracowaniu RSA.
Spotkania miaty na celu okreslenie podwalin do
aktualizacji Strategicznego Planu Adaptacji,
ktdérego aktualizacja planowana jest na 2026 r.

Celem udziatu przedstawicieli projektu jest
zapewnienie spdjnosci RSA z SPA.

WP 8: Trwatos$é, replikacja i wykorzystanie
wynikow projektu

W ramach realizacji projektu LIFE DREAM
CITIES przez Beneficjenta Koordynujgcego
utworzono podstrone internetowg projektu
(https://klimat.ekomalopolska.pl/life-dream-
cities/), a takze prowadzono dziatania
informacyjne w mediach spotecznos$ciowych,
zapewniajac biezgca komunikacje
i upowszechnianie informacji o projekcie
(facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/,ins
tagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/,
x.com/life_malopolska,
linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolsk
a-dla-klimatu/).

Wszyscy  partnerzy  projektu  uruchomili
rowniez dedykowane podstrony dotyczace
projektu na swoich stronach internetowych, na
ktérych zamieszczono informacje o jego celach
i dziataniach.

13 maja 2025 r. przedstawiciele zespotu LIFE

DREAM  CITIES  uczestniczyli w  Dniu

Informacyjnym LIFE organizowanym przez
NFOSIGW. Podczas konferencji mieliémy okazje
zaprezentowac zatozenia i cele projektu.

Dofinansowane
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Rysunek 8 Stoisko informacyjne oraz prezentacja projektu
LIFE DREAM CITIES podczas Dnia Informacyjnego LIFE

20 maja reprezentacja projektu uczestniczyta
w IV Forum Misji UE ds. Adaptacji do Zmiany
Klimatu, ktére tym razem odbywato sie we
Wroctawiu. Forum byfo poswiecone wymianie
doswiadczen miast i regiondw w zakresie
adaptacji do skutkéw zmiany klimatu.
Wydarzenie prezentowato praktyczne
i inspirujgce przyktady wdrozonych rozwigzan
adaptacyjnych z catej Europy.

Rysunek 9 IV Forum Misji UE Adaptacja do Zmiany Klimatu

12 podczas AquaForum
zaprezentowano projekt. Podczas konferencji
oméwiono kluczowe wyzwania zwigzane
z ochrong zasobdw wodnych, gospodarka
wodno-sciekowgq, oszczedzaniem wody i matg
retencjg. Wydarzenie byto okazjg do wymiany
doswiadczen, dobrych praktyk oraz poznania
nowoczesnych  rozwigzan i  mozliwosci
finansowania dziatah wodnych.

czerwca
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https://klimat.ekomalopolska.pl/life-dream-cities/
https://klimat.ekomalopolska.pl/life-dream-cities/
https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
https://twitter.com/life_malopolska
https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/
https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/
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Rysunek 10 Prezentacja projektu podczas AquaForum

W 2025 roku zrealizowano dziatania
informacyjno-promocyjne obejmujace
przygotowanie artykutu sponsorowanego na
temat projektu, opublikowanego w prasie
regionalnej, oraz produkcje filmu promujacego

dziatania projektu LIFE DREAM CITIES.

Konferencja krajowa pn. ,Praktyczne aspekty
adaptacji miast do zmiany klimatu” odbyta sie
22 wrzesnia 2025 r. Spotkanie zostato
zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin
Polska Sie¢ ,Energie Cités”. Przedstawiciele
samorzgdoéw, nauki i organizacji
pozarzagdowych dzielili sie doswiadczeniami
i przyktadami  wdrazania  btekitno-zielonej
infrastruktury  oraz  innych rozwigzan
zwiekszajgcych odpornos¢ miast na skutki
zmiany klimatu, a uczestnicy mogli zobaczy¢
takie rozwigzania takze ,w terenie” podczas
spaceru studyjnego po zrewitalizowanych

przestrzeniach miejskich.

Dofinansowane

przez Uni Europejska

Rysunek 11 Wizyta uczestnikdw konferencji w Parku im.
Wistawy Szymborskiej w Krakowie

29 wrzesnia 2025 r. w Krakowie odbyta sie
konferencja »Matopolska gotowa na

P

NFOSiGW

adaptacje”, zorganizowana w ramach projektu
LIFE DREAM CITIES. W wydarzeniu wzieto

udziat blisko 70 uczestnikébw, w tym
przedstawicieli samorzgdéw, instytucji
publicznych,  organizacji  pozarzagdowych,

Swiata nauki i biznesu. Konferencja skupita sie
na dziataniach adaptacyjnych w miastach,
w tym wdrazaniu miejskich planéw adaptacji,
przeciwdziataniu miejskiej wyspie ciepta,

rozwijaniu btekitno-zielonej infrastruktury oraz
rozwigzaniach opartych na naturze.

Rysunek 12 Konferencja "Matopolska gotowa na

adaptacje”

22 pazdziernika przedstawiciele zespotu LIFE
DREAM CITIES wzieli udziat w kolejnej edycji
Matopolskiego AquaForum, poswieconego
wyzwaniom gospodarki wodnej w kontekscie
zmiany klimatu. Wydarzenie byto okazjg do
wymiany wiedzy i doswiadczen miedzy
samorzadami, nauka i biznesem w zakresie
adaptacji do zmian klimatycznych oraz
nowoczesnych rozwigzan wodnych.

Rysunek 13 Matopolskie AquaForum

4 grudnia 2025 roku odbyto sie pierwsze z cyklu
pieciu foréw poswieconych adaptacji miast do
zmiany klimatu, organizowane w ramach
projektu przez Stowarzyszenie Gmin Polska
Sie¢  ,Energie Cités”. W  wydarzeniu

LIFE DREAM CITIES , Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wsrdéd miast Sredniej wielkosci — Matopolska gotowa na adaptacje”
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uczestniczyli przedstawiciele 15 miast, ktorzy
wspdlnie analizowali najwazniejsze wyzwania
zwigzane ze skutkami zmiany klimatu oraz
zastanawiali sie nad potrzebnymi kierunkami
dziatan adaptacyjnych.

Rysunek 14 Praca w grupach podczas forum

W grudniu 2025 r. Beneficjent Koordynujgcy
dostarczyt do wszystkich partneréw projektu
tablice informacyjne o projekcie.
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GMINA OLKUSZ

od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 .
realizuje projekt LIFE DREAM CITIES
.Projektowanie i realizacja wzorcowej
adaptacji wéréd miast sredniej wielkosci—
Matopolska gotowa na adaptacje”

101158113 — LIFE23-CCA-PL-LIFE DREAM CITIES

Partnerzy projektu: Wojewodztwo Madopolskie, Gmina Miasta Bochnia,
Miasto Gorlice, Miasto Nowy Sgcz, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Ofkusz,
Energie.

Cités”, INVESTEKO S A

Rysunek 15 Tablica informacyjna w Olkuszu

12 grudnia odbyto sie spotkanie z zespotem
Projektu LIFE COOL CITY, w ktédrym
uczestniczyli przedstawiciele projektu LIFE
DREAM CITIES. Spotkanie miato na celu
wymiane doswiadczen oraz zaprezentowanie
narzedzia stworzonego w ramach projektu LIFE
COOL CITY.

Rysunek 16 Spotkanie z projektem LIFE COOL CITY

26 listopada 2025 r. zaprezentowalismy
projekt LIFE DREAM CITIES podczas
konferencji online ,,Wybrane polskie projekty
LIFE z naboréw 2023” NFOSIGW, gdzie
kierujgca projektem Justyna Mazurkiewicz
omoéwita zatozenia, dotychczasowe efekty oraz
przekazata praktyczne wskazéwki dotyczgce
przygotowania wniosku LIFE.
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Rysunek 17 Prezentacja matopolskich projektow podczas
konferencji organizowanej przez NFOSiGW

Dokument powstat jako realizacja dziatania WP1
projektu LIFE DREAM CITIES ,Projektowanie
i realizacja wzorcowej adaptacji wsréd miast
Sredniej wielkosci - Matopolska gotowa na
adaptacje” dofinansowanego ze srodkéw programu
LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony  Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Podsumowanie przedstawia wytacznie poglady
autoréw, a Komisja Europejska i NFOSIGW nie
ponoszg odpowiedzialnosci za Zadne ewentualne
wykorzystanie zawartych w nim informacji.
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